

HOTĂRÂREA Nr.27

- din 28 mai 2021 -

- privind **actualizarea cheltuielilor** la obiectivul de investiții "Modernizare și dotare grădiniță în localitatea Someș-Odorhei, județul Salaj" -

Consiliul Local al comunei Someș-Odorhei, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Având în vedere:

- referatul primarului nr. 27 din 24 mai 2021 prin care arată necesitatea suplimentării cheltuielilor la obiectivul de investiții Grădiniță cu suma de 100.060 lei;
 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
 - prevederile art.221 aliniat 1 din Legea nr. 98 / 2016, privind achizițiile publice;
- In temeiul art. 139 aliniat 3 din O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă **actualizarea cheltuielilor** la obiectivul de investiții "Modernizare și dotare grădiniță în localitatea Someș-Odorhei, județul Salaj", conform **CENTRALIZATOR N.R & N.C.S și OFERTA DUPĂ P.T.**

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei d-l Șandor Ioan.

Art.3 Prezentă hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - județul Salaj;
- M.L.P.D.Administrației;
- Compartiment contabilitate, impozite și taxe;
- Avizierul Primăriei și pagina de internet;
- Primar;
- Dosar hotărâri.

Președinte de ședință
MAN RODICA



Contrasemnează
SECRETAR
MARINCAȘ VASILE



OBIECTIV: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA SOMES ODORHEI
 OBIECTUL: Constructii si instalatii
 Beneficiar: com. Somes Odorhei
 Proiectant: SC CENTRUL DE PROIECTARE JUDETEAN SATU MARE SRL
 Executant: SC ROSU COMPANY SRL



CENTRALIZATOR NR & NCS SI OFERTA DUPA PT

NrCrt	Devize Ofertate	Atasat Decont	Ofertat	N.R in fazaPT	N.C.S in faza PT	Rest de executata Oferta dupa PT
0	[1] - MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA SOMES ODORHEI		552,586.72	238,366.43	362,703.07	676,921.34
1	[1.1] - Proiectare si asistenta tehnica	X	18,220.48	0.00	0.00	18,220.48
2	[1.1.1] - Proiectare	X	12,143.84		0.00	12,143.84
3	[1.1.2] - Asistenta tehnica din partea proiectantului	X	6,076.64	0.00	0.00	6,076.64
4	[1.2] - Constructii si instalatii	X	534,366.24	238,366.44	362,703.08	658,700.87
5	[1.2.1] - Arhitectura	X	172,995.28	37,607.77	123,260.80	258,648.31
6	[1.2.2] - Tamplarie	X	25,377.97	0.00	24,735.03	50,113.00
7	[1.2.3] - Rezistenta	X	91,298.60	30,231.37	48,963.76	110,030.99
8	[1.2.4] - Instalatii electrice	X	29,401.66	6,896.07	42,333.82	64,837.39
9	[1.2.5] - Instalatii sanitare	X	33,553.97	33,553.97	34,398.51	34,398.51
10	[1.2.6] - Instalatii termice	X	34,606.30	34,606.30	30,477.37	30,477.37
11	[1.2.7] - Organizare de santier	X	9,861.50	0.00	0.00	9,861.50
12	[1.2.8] - Asigurare cu utilitati	X	31,190.96	31,190.96	23,034.46	23,034.46
13	[1.2.9] - Montaj utilaje tehnologice	X	480.00	480.00	0.00	0.00
14	[1.2.10001] - Lista echipamente	X	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
15	[1.2.10002] - Dotari	X	99,700.00	63,800.00	35,499.33	71,399.33
	TOTAL		552,586.72	238,366.43	362,703.07	676,921.34
	TVA		104,991.48	45,289.62	68,913.58	128,615.05
	TOTAL CU TVA		657,578.20	283,656.05	431,616.65	805,536.40

Beneficiar

